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РЕСПУБЛИКА   КАРЕЛИЯ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ 

СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УТВЕРЖДЕН
Приказом Контрольно-счетного комитета СМР
от «30» сентября 2020г. №7 
ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия
№  3                                                                                         дата_30.09.2020г._
Наименование (тема) контрольного мероприятия: «Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета Сортавальского муниципального района, направленных в 2019 году на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», выделенных Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Сортавальского муниципального района Республики Карелия «Пуйккольская средняя общеобразовательная школа»
Основание проведения контрольного мероприятия: п.3.9 Плана работы Контрольно-счетного комитета СМР на 2020 год.
Цель(и) контрольного мероприятия: определение эффективности и законности использования средств бюджета Сортавальского муниципального района в 2019 году, используемых на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», выделенных Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Сортавальского муниципального района Республики Карелия «Пуйккольская средняя общеобразовательная школа».
 
Сроки проведения контрольного мероприятия: с «20» августа 2020г. по «30» сентября 2020г ( на объекте с 07.09.2020г. по 15.09.2020г.)
Объекты контрольного мероприятия: МКОУ Сортавальского МП РК Пуйккольская СОШ, МКУ «Централизованная бухгалтерия Сортавальского МР»
Проверяемый период деятельности:  2019 год 
Исполнитель контрольного мероприятия:
 Председатель контрольно-счетного комитета СМР – Астафьева Н.А.;
Нормативные документы, использованные в работе: 
Конституция Российской Федерации;
-Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ (с изменениями и дополнениями) (далее – БК РФ);
-Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ);
-Приказ Минфина России от 8 июня 2018 г. N 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»;
-Закон Республики Карелия от 21 декабря 2018 г. N 2337-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
Методические рекомендации по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».
-Постановление Правительства Республики Карелия от 19 декабря 2017 г. N 452-П «Об утверждении Условий предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия, Критериев отбора муниципальных образований для предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия»;
-Распоряжение Правительства Республики Карелия от 13 ноября 2018 г. N 710 р-П об утверждении «Перечня мероприятий Республики Карелия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2019 году;
-Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сортавальского муниципального района, утвержденный Распоряжением администрации Сортавальского муниципального района от «18» сентября 2018 г. № 99 (далее - Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сортавальского муниципального района);
-Муниципальная программа «Развитие образования в Сортавальском муниципальном районе на 2019-2025гг.», утвержденная Постановлением Администрации Сортавальского муниципального района №3 от 15.01.2019 года
-Распоряжение Администрации Сортавальского муниципального района от 28 февраля 2019 г.№ 110 «Об установлении расходного обязательства Сортавальского муниципального района на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физкультурой и спортом на 2019 год».
-Соглашение о предоставлении безвозмездных трансфертов в бюджет Сортавальского муниципального района на реализацию мероприятия федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2019 году;
-Документы, подтверждающие возникновение расходных обязательств по исполнению мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в МКОУ Сортавальского муниципального района Республики Карелия «Пуйккольская средняя общеобразовательная школа» (договора ).
-Документы, подтверждающие выполнение мероприятий и произведение расходов по исполнению мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в МКОУ Сортавальского муниципального района Республики Карелия «Пуйккольская средняя общеобразовательная школа» (акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и т. п.);
-Регистры бухгалтерского учета (журналы операций, оборотно-сальдовые ведомости), в которых отражены операции по реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в МКОУ Сортавальского муниципального района Республики Карелия «Пуйккольская средняя общеобразовательная школа».
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 07.02.2014г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» Контрольно-счетным комитетом СМР в адрес Директора МКОУ СМР РК «Пуйккольская средняя общеобразовательная школа» Пономаревой З.В. были направлен запрос от 17.08.2020г. о предоставлении информации и документов, по использованию средств использования средств бюджета Сортавальского муниципального района, направленных в 2019 году на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», выделенных Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Сортавальского муниципального района Республики Карелия «Пуйккольская средняя общеобразовательная школа». Вся запрошенная информация представлена к проверке.
Оформленные акты, заключения, справки и т.п., использованные в отчете, ознакомление с ними под расписку руководителя или иных должностных лиц проверенных объектов, наличие письменных объяснений, замечаний или возражений и заключение инспектора по ним: 
Акт проверки МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ от 21.09.2020 №13;
Акт встречной проверки МКУ «Централизованная бухгалтерия Сортавальского МР» от 21.09.2020г. №12.
Неполученные документы из числа затребованных с указанием причин или иные факты, препятствовавшие работе: нет
Результаты контрольного мероприятия (анализ соблюдения нормативных правовых актов, установленные нарушения и недостатки в проверяемой сфере и в деятельности объектов контрольного мероприятия с оценкой ущерба или нарушения): 
 Общие сведения
Полное наименование объекта проверки Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия «Пуйккольская средняя общеобразовательная школа».
       Сокращенное – МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ.

       МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ действует на основании Устава, утвержденного Распоряжением Администрации Сортавальского муниципального района от 15.10.2012г. №1904, обладает правами юридического лица, является муниципальным казенным учреждением, имеет круглую печать со своим наименованием, соответствующие штампы, бланки, а также лицевой счет.
	МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ создано путем изменения типа учреждения  на основании Распоряжения администрации Сортавальского муниципального района № 1895 от 26.11.2010 г. и является образовательной организацией, основной целью деятельности которой является осуществление образовательного процесса в соответствии с уровнями образовательных программ трех ступеней образования.
     В качестве юридического лица МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ была поставлена на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации 31.02.1995 г., о чем в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1021000943325.
	Согласно уставу МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ является некоммерческой организацией, созданной с целью реализации образовательного процесса в соответствии с уровнями образовательных программ трех ступеней образования.
Учредителем МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ является Сортавальский муниципальный район. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Администрация Сортавальского муниципального района. Главным распорядителем бюджетных средств является Районный комитет образования Сортавальского муниципального района.
	Собственник имущества МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ – Сортавальский муниципальный район. Имущество, передаваемое МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ в целях обеспечения образовательной деятельности, закрепляется за ним на праве оперативного управления.
В соответствии с Распоряжением Администрации Сортавальского муниципального района №42 от 19.01.2011 года учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования предоставлен земельный участок площадью 19950 кв.м. под зданием школы и территории обслуживания, расположенного по адресу: г. Сортавала, п. Пуйккола, ул. Центральная.
 К проверке представлена выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая государственную регистрацию права. 
	Общее количество обучающихся в МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ в 2019 году составляла 84 человека.
Распоряжением администрации Сортавальского муниципального района от 07.04.2014г. №562, Районный комитет образования Сортавальского муниципального района наделен полномочиями по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами (далее – уполномоченный орган) для МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ.  
Между МКУ «ЦБ Сортавальского МР» (Исполнитель) и МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ (Заказчик) заключен договор №20/1-2019 на бухгалтерское обслуживание от 10.01.2019г.(далее – Договор на бухгалтерское обслуживание).
       Полное наименование объекта встречной проверки Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Сортавальского муниципального района».
       Сокращенное – МКУ «ЦБ Сортавальского МР».

       МКУ «ЦБ Сортавальского МР» действует на основании Устава, утвержденного Распоряжением Администрации Сортавальского муниципального района от 09.04.2019г. №212, обладает правами юридического лица, является муниципальным казенным учреждением, имеет круглую печать со своим наименованием, соответствующие штампы, бланки, а также лицевой счет.
	     В качестве юридического лица МКУ «ЦБ Сортавальского МР» поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации 28.12.2009г., о чем в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1091035001584.
	Согласно уставу МКУ «ЦБ Сортавальского МР» является некоммерческой организацией, созданной учредителем для централизованного ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Сортавальского муниципального района в соответствии с гражданским законодательством согласно заключенным договорам на обслуживание.
Учредителем и собственником имущества МКУ «ЦБ Сортавальского МР» является муниципальное образование Сортавальский муниципальный район. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Администрация Сортавальского муниципального района. Главным распорядителем бюджетных средств является Районный комитет образования Сортавальского муниципального района.
	Согласно п.1.2 Договора на обслуживание, Исполнитель обязуется осуществлять бухгалтерское обслуживание, которое включает в себя ведение бюджетного и налогового, статистического учета, исполнения бюджетной сметы получателя бюджетных средств бюджета Сортавальского муниципального района, формирование бюджетной, налоговой, статистической и иной предусмотренной законодательством отчетности.

2.Анализ законодательных и нормативных правовых актов в сфере реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Национальный проект «Образование» – это инициатива, направленная на достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 
Национальный проект «Образование» включает в себя Федеральный проект «Успех каждого ребенка». Одним из целевых показателей (ожидаемых результатов) Федерального проекта является обновление инфраструктуры  для занятий физической культурой и спортом для учащихся сельских школ.
Постановлением Правительства Республики Карелия от 20 июня 2014 г. N 196-П была утверждена государственная программа «Развитие образования». С целью соблюдения принципа согласованности и сбалансированности документов стратегического планирования, Постановлением Правительства Республики Карелия от 07.02.2019г. №50-П в Государственную программу Республики Карелия «Развитие образования» на 2014-2025 годы были внесены изменения, в результате чего по подпрограмме 4 «Развитие дополнительного образования детей» по задаче «Модернизация содержания дополнительного образования детей» было запланировано основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» с ожидаемым результатом «Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскостные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием»
С 2019 года в рамках государственной программы РК «Развитие образования» на 2014-2025 г.г., подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» начата реализация отдельных мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в том числе реализация мероприятия «создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом».
Законом Республики Карелия от 21 декабря 2018 г. N 2337-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом  в рамках государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» основного мероприятия «Реализация отдельных мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в форме субсидии местным бюджетам.
        Распоряжением Правительства Республики Карелия от 13 ноября 2018 г. N 710 р-П утвержден Перечень мероприятий Республики Карелия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2019 году (далее - Перечень мероприятий).
         Приложением к Перечню мероприятий является Перечень общеобразовательных организаций, в которых планируется реализация мероприятий Республики Карелия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2019 году (далее – Перечень ОУ).
         В соответствии с пунктом 21 Перечня ОУ, в Сортавальском муниципальном районе предусмотрено мероприятие по оснащению спортивным инвентарем и оборудованием открытого плоскостного спортивного сооружения, находящегося в МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская средняя общеобразовательная школа. Финансовое обеспечение мероприятия  составило 660,0 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 620,4 тыс. руб. и за счет средств бюджета Республики Карелия 39,6 тыс. руб.
	Согласно пункту 8 Порядка предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики Карелия местным бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (Раздел 3 Государственной программы РК «Развитие образования») (далее-Порядок предоставления субсидии), одним из условий предоставления субсидии является наличие муниципальной программы, разработанной с учетом целей и направлений реализации Государственной программы РК и включающей расходные обязательства муниципального образования по обеспечению надлежащих условий для обучения и пребывания детей. 
В Сортавальском муниципальном районе Постановлением №3 от 15.01.2019 года была утверждена Муниципальная программа «Развитие образования в Сортавальском муниципальном районе на 2019-2025гг.».
          С целью реализации задачи Муниципальной программы «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» в рамках Основного мероприятия, «Обеспечение соответствия современным требованиям зданий и материально-технического оснащения образовательных организаций Сортавальского муниципального района» предусмотрено мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом». Ответственный исполнитель мероприятия МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ. В нарушение п. 8 Порядка предоставления субсидии, ожидаемый результат по данному мероприятию Муниципальной программы (реализация мероприятий национального проекта «Образование») не сопоставим с ожидаемым результатом мероприятия Государственной программы РК (количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскостные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием), а также с целевым показателем Федерального проекта (обновление инфраструктуры  для занятий физической культурой и спортом для учащихся сельских школ.)
         Согласно пункта 8 Порядка предоставления субсидий, субсидии в целях достижения целей государственной программы, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование» предоставляются при условии наличия муниципального правового акта, устанавливающего расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.
Расходные обязательства Сортавальского муниципального района на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физкультурой и спортом на 2019 год установлены Распоряжением Администрации Сортавальского муниципального района от 28 февраля 2019 г.№ 110 (далее – Распоряжение об установлении расходных обязательств). В соответствии с пунктом 1.2. Распоряжения об установлении расходных обязательств, муниципальным районом принимаются обязательства по оснащению спортивным инвентарем и оборудованием открытого плоскостного сооружения  МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ в сумме 685,0 тыс. руб., в том числе за счет средств субсидии из бюджета РК в сумме 660,0 тыс. руб. Пунктами 4 и 5 Распоряжения об установлении расходных обязательств, Главным распорядителем бюджетных средств определен Районный комитет образования СМР, получателем бюджетных средств определено МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ.
           Согласно пунктам 4 и 5 Порядка предоставления и распределения субсидий, субсидии предоставляются на достижение целей, соответствующих целям государственной программы на основании соглашения, заключенного в форме электронного документа с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики Карелия.
	Между Министерством образования РК и Администрацией Сортавальского муниципального района 28 февраля 2019 года было заключено Соглашение №86610000-1-2019-002 «О предоставлении субсидий местному бюджету из бюджета республики Карелия на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках государственной программы РК Развитие образования» на 2019 год» (далее-Соглашение), и дополнительное соглашение к  Соглашению от 30 марта 2019 №86610000-1-2019-002/1.
Предметом Соглашения является предоставление в 2019 году из бюджета Республики Карелия бюджету Сортавальского муниципального района субсидии на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» на 2014 -2025 годы». 
Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (Приложение №1 к Соглашению). Согласно Перечню мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия для оснащения спортивным инвентарем и оборудованием открытого плоскостного спортивного сооружения МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ за счет средств бюджета РК, объем которой составляет 660,0 тыс. руб.
Объем софинансирования за счет средств местного бюджета по Соглашению №86610000-1-2019-002 должен составлять не менее 3,6 процентов или 25,0 тыс. руб.
Уведомлением №36ф-008/1-2019 от 28.02.2019г. по расчетам между бюджетами Министерство Образования РК уведомило Районный комитет образования СМР о предоставлении межбюджетного трансферта в виде субсидии на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.
В соответствии с Приложением №2 к Решению Совета Сортавальского муниципального района от 20.12.2018 года № 384 «О бюджете Сортавальского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»  (далее – Решение о бюджете) в доходах местного бюджета субсидия бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом отражена по КБК 008202225097050000150. По данным отчета об исполнении бюджета ГРБС «Районный комитет образования Сортавальского муниципального района» по состоянию на 01.01.2020 год субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (по КБК 008202225097050000150) поступили в объеме 100% от плановых показателей.
В соответствии с Приложением №6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Сортавальского муниципального района на 2019 год» к Решению о бюджете, бюджетные ассигнования на мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом распределены ГРБС – Районный комитет образования СМР  по КБК 0702 010E250970240.
	Согласно бюджетной росписи Главного распорядителя бюджетных средств - Районный комитет образования СМР, на 2019 год, получателю МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ утверждены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств по КБК0702 010E250970240 225 в сумме 683850,0 руб. 
Согласно данным отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503127) по состоянию на 01.01.2020 год, получателя МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ, утвержденные бюджетные назначения по КБК 0702 010E250970240 составили 683850,0 тыс. руб., кассовый расход по КБК 0702 010E250970240 составил 100 процентов от утвержденных бюджетных назначений. Неисполненные назначения по КБК 0702 010E250970240 отсутствуют. Согласно данным Отчета о бюджетных обязательствах (ф.0503128) на 01.01.2020 год, получателю доведены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств по КБК 0702 010E250970240 в сумме 6838500 руб. Бюджетные и денежные обязательства приняты в объеме доведенных лимитов бюджетных обязательств.
3. Расходование бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом» МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ.
           
      С целью реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках государственной программы РК «Развитие образования» на 2019 год директором МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ были заключены договора подряда с подрядчиком ООО «Яккима». 
       Проверке представлены Договора подряда №9 и №10 от 10.04.2019г. на выполнение работ по устройству спортивной площадки площадью 220 кв.м. у здания МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ. Договора подряда заключены с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с соблюдением условий, установленных п.5 ч.1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 года №44 ФЗ. В соотвветствии с пунктом 9.1 статьи 22 Федерального закона №44 ФЗ, цена договоров, определена проектно-сметным методом.

        По договору подряда №9 от 10.04.2019г. подрядчик ООО «Яккима» обязывалось выполнить работы по устройству основания спортивной площадки и установке спортивного оборудования на ней. Сроки выполнения работ с 01.06.2019г. по 31.08.2019г. Стоимость работ по договору 229400,0 руб.
	Стоимость работ, подлежащих выполнению, определены Локальной сметой №02-01 (Приложение №1 к договору).
	В нарушение ст.37 «Принцип достоверности бюджета» Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ), локальная смета, на основании которой определен состав и стоимость работ, не проверена специалистом. 
Для подтверждения факта выполнения работ проверке представлены:
-акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) №02-01 от 30.08.2019г. Согласно данных акта работы, являющиеся предметом договора-подряда, выполнены в установленные договором сроки и приняты заказчиком;
-справка о стоимости выполненных работ 1 от 30.08.2019г. на сумму 229400 руб.;
-счет-фактура №80 от 30.08.2019г. на сумму 229400 руб.;
-акт №89 от 30.08.2019г. на сумму 229400,0 руб.;
При сопоставлении объемов работ, предусмотренных Локальной сметой с объемом выполненных работ, указанных в Акте о приемке выполненных работ, расхождений не установлено.
          Оплата подрядчику ООО «Яккима» по договору подряда №9 от 10.04.2019г. произведена в сумме 229400,0 руб., платежным поручением от 28.10.19г., т.е. с нарушением сроков оплаты, предусмотренных статьей 3.1 Договора подряда №9 (в течение 10 банковских дней после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ).

        По договору подряда №10 от 10.04.2019г. подрядчик ООО «Яккима» приняло обязательство по выполнению работы по устройству резинового покрытия и устройству спортивной разметки. Сроки выполнения работ с 01.06.2019г. по 31.08.2019г. Стоимость работ по договору 370600 руб.
	Стоимость работ, подлежащих выполнению, определены Локальной сметой №02-02 (Приложение №1 к договору).
 В нарушение ст. 37 БК РФ, локальная смета, на основании которой определен состав и стоимость работ, не  проверена специалистом. 
Для подтверждения факта выполнения работ к проверке представлены:
-акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) №02-02 от 30.08.2019г. Согласно данных акта работы, являющиеся предметом договора-подряда, работы выполнены в установленные договором сроки и приняты заказчиком;
-справка о стоимости выполненных работ 1 от 30.08.2019г. на сумму 370600 руб.;
-счет-фактура №81 от 30.08.2019г. на сумму 370600,0 тыс. руб.;
-акт №90 от 30.08.2019г. на сумму 370600,0 руб.;
При сопоставлении объемов работ, предусмотренных Локальной сметой с объемом выполненных работ, указанных в Акте о приемке выполненных работ, расхождений не установлено.
         Оплата подрядчику ООО «Яккима» по договору подряда №10 от 10.04.2019 года произведена в сумме 370600 руб., платежным поручением от 10.10.19г., т.е. с нарушением сроков оплаты, предусмотренных статьей 3.1 Договора подряда №10 (в течение 10 банковских дней после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ).
Согласно п.5.2 Договоров подряда, обязательством заказчика является осуществление контроля и надзора за ходом и качеством выполненных работ, соблюдением их сроков. 
К проверке не представлено документального подтверждения осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполненных работ специалистами, имеющими соответствующую квалификацию и навыки. 
В целях оснащения спортивным инвентарем плоскостное спортивное сооружение, директором  МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ  были заключены 2 договора (муниципальных контракта) на поставку. По договору №26 от 30.04.2019г. были приобретены : руковод прямой, 3-х уровневый турник, параллельные брусья, 2-е баскетбольные сетки, 2-а баскетбольных мяча, 2-а волейбольных мяча, 6-ть тренировочных гранаты, 6-ть мячей для метания, на общую сумму 80000 руб. По договору №27 от 30.04.2019г. была приобретена волейбольная сетка с тросом натяжным стоимостью 3850,0 руб.
Спортивный инвентарь в полном объеме был принят материально-ответственным лицом на основании товарных накладных №26 и №27 от 30.04.2019г. на общую сумму 83850,0 руб.
В нарушение п. 2.1 договоров №26 и №27 от 30.04.2019г., оплата за поставленный инвентарь была произведена 03.06.2019г., т.е. с нарушением срока установленного договорами (10 банковских дней с момента получения товара и подписания товарных накладных).        
            Информация о договорах-подряда, договорах, заключенных в целях реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках государственной программы РК «Развитие образования» на 2019 год, о сроках выполнения работ и об сроках оплаты принятых обязательств, приведена в Таблице №1
Таблица №1.
	Поставщик, подрядчик
	Договор №, дата
	Наименование 
	Сумма (руб)
	Дата исполнения договора
	Информация об сроках  оплаты 

	ИП Астафьева Т.С.
	№26 от 30.04.2019г.
	руковод прямой, 3-х уровневый турник, параллельные брусья, 2-е баскетбольные сетки, 2-а баскетбольных мяча, 2-а волейбольных мяча, 6-ть тренировочных гранаты, 6-ть мячей для метания
	80000,0
	30.04.2019г.
	03.06.2019

	ИП Астафьева Т.С.
	№27 от 30.04.2019
	волейбольная сетка с тросом натяжным
	3850,0
	30.04.2019г.
	03.06.2019г.

	ООО «Яккима»
	№09 от 10.04.2019г.
	Устройство основания спортивной площадки и установке спортивного оборудования на ней
	229400,0
	30.08.2019.
	28.10.2019г.

	ООО «Яккима»
	№10 от 10.04.2019г.
	устройство резинового покрытия и устройству спортивной разметки
	370600,0
	09.08.2019г.
	10.10.2019г.

	Итого
	
	
	683850,0
	
	


          
          В результате проведенного анализа представленных к проверке документов установлено, что в МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ за счет средств, направленных на реализацию мероприятия «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» муниципальной программы «Развитие образования Сортавальского муниципального района на 2019-2025 годы» было произведено устройство спортивного плоскостного сооружения с резиновым покрытием, устройством спортивной разметки, установкой спортивного оснащения, а также приобретен спортивный инвентарь для занятий физической культурой и спортом. Общая стоимость произведенных работ  и поставленного инвентаря составила 683850,0 руб. Все работы и товар приняты заказчиком в установленные договорами сроки. Оплата за произведенные работы и поставленный товар произведена в полном объеме, но с нарушением сроков, предусмотренных договорами подрядами и договорами поставки. Оплачено с нарушением сроков, установленных договорами на общую сумму 683850,0 руб. На конец 2019 года задолженность перед подрядчиком и поставщиком отсутствует.
Невыполнение сроков оплаты договоров могло привести к дополнительным расходам местного бюджета в случае предъявления исковых требований по выплате пени и штрафов, что не соответствует  принципу эффективности использования бюджетных средств, установленного ст. 34 БК РФ. 
Кроме того, согласно ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ, нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
     В ходе контрольного мероприятия произведен осмотр спортивной площадки, расположенной около здания МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ.
Вновь созданное плоскостное спортивное сооружение имеет резиновой покрытие, на котором нанесена спортивная разметка, а также спортивное оснащение в виде ворот для мини футбола, баскетбольных щитов, волейбольных стоек. Спортивная площадка пригодная для занятий физической культурой и спортом, не имеет дефектов. 

4. Анализ законности осуществления операций по ведению бюджетного учета МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ
2.1Ведение учета на счетах по санкционированию расходов бюджета
2.1.1. Отражение в учете доведенных получателю лимитов бюджетных обязательств
В ходе проверки были проанализированы первичные документы, на основании которых МКУ «ЦБ Сортавальского МР» были приняты к учету  доведенные до МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ лимиты бюджетных обязательств, а также принятые бюджетные и денежные обязательства образовательного учреждения в рамках мероприятий по оснащению инвентарем и оборудованием открытого плоскостного спортивного сооружения.
Проверкой установлено :
Уведомлением о межбюджетных трансфертов №36ф-008/1-2019 от 28.02.2019г., Министерством образования РК была доведена субсидия бюджету Сортавальского муниципального района на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. Кроме того, между Министерством образования РК и Администрацией Сортавальского муниципального района 28.02.2019г. было заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках государственной программы РК «Развитие образование», на 2019 год №86610000-1-2019-02 (далее – Соглашение). Согласно приложению №1 к Соглашению, субсидия в объеме 660000,0 руб. и средства софинансирования из бюджета Сортавальского муниципального района в объеме 23850,0 руб. должны были быть израсходованы на оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытого плоскостного спортивного сооружения МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ.
Согласно представленных к проверке расходных расписаний, Финансовым управлением Сортавальского муниципального района (далее – ФУ СМР) 11.03.2019г. были доведены до ГРБС - Районный комитет образования Сортавальского муниципального района (далее – РКО СМР) лимиты бюджетных обязательств по КБК 008 0702 010105 0970 244 в сумме 660000,0 руб. и по КБК 008 0702 01010S 0970 244 в сумме 25000,0 руб.
Согласно расходному расписанию РКО СМР, 11.03.2019г. до получателя МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ доведены лимиты бюджетных обязательств (далее – ЛБО) в тех же объемах и по тем же КБК.
Расходным расписанием от 01.04.2019г. ЛБО по КБК 008 0702 01010S 0970 244 были уменьшены на 1150 руб.
Согласно представленного к проверке журнала операций №9 «Санкционирование расходов» операции по доведению до учреждения ЛБО и корректировки в сторону уменьшения были сделаны 28.02.2019, т.е за 5 рабочих дней до даты фактического доведения ЛБО и за 20 рабочих дней до даты корректировки ЛБО в сторону уменьшения.
В нарушение п.314 Инструкции №157н, информация по счетам санкционировании отражена не в Журнале по прочим операциям. Кроме того, приказом Минфина России от 16.11.2016 № 209н, упоминание журнала по санкционированию исключено из п. 11 Инструкции № 157н. 
Также в ходе проверки установлено, что в нарушение требований п.11 Инструкции №157н, первичные учетные документы, сформированные на бумажном носителе (расходные расписания), не подобраны и не сброшюрованы с соответствующим журналом операций.
Так, согласно Журналу операций, 30.04.2019г. и 31.05.2019г. были произведены операции по перемещению бюджетных ассигнований. Документ обоснование указан «расходное расписание», но фактического наличия документов-оснований к Журналу операций №9 не подобрано и не сброшюровано. Расходных расписаний, на основании которых сделаны бухгалтерские операции по перемещению ЛБО, к проверке не представлено.
К проверке представлен Приказ ФУ СМР от 02.08.2019г. №100-ФУ «О внесении дополнений в перечень кодов целевых статей классификации расходов бюджета Сортавальского муниципального района и порядок их применения, утвержденных приказом ФУ СМР от 31.10.2018г. №175-ФУ», которым добавлены коды целевых статей:
010Е250970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности условий для занятий физкультуры и спорта
и
01010S0970       Средства бюджета Сортавальского муниципального района на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физкультурой и спортом.
Согласно представленных к проверке расходных расписаний, 05.08.2019г. до получателя были доведены ЛБО по КБК 008 0702 010Е25 0970244 в сумме 683850,0 руб., а 08.08.2019г. отозваны ЛБО по КБК 008 0702 010105 0970 244 в сумме 683850,0 руб. 
В нарушение п.11 Инструкции №157н, в  Журнале операций №9 учет данных операций отражен только 31.08.2019г. , а не по мере совершения операций и принятия к бухгалтерскому учету первичного учетного документа (не позднее следующего дня после получения первичного учетного документа).
2.1.2. Отражение в учете принятых бюджетных и денежных обязательств
Согласно представленного к проверке Журнала операций №9, 24.04.2019г. к учету приняты денежные обязательства на основании Договора подряда №9 от 10.04.2019г.  в сумме 229400,0 руб. и  договора подряда №10 от 10.04.2019г. в сумме 370600,0 руб. по КБК 008 0702 010Е25 0970 244 225. 
07 и 15 мая 2019г. приняты бюджетные обязательства на сумму 83850,0 руб.  по КБК 008 0702 010Е25 0970 244 310.  
Проверкой установлено, что на момент принятия бюджетных обязательств, ЛБО были доведены до получателя по КБК 008 0702 010105 0970 244 225.
В нарушении п.140 Инструкции №162н, МКУ «ЦБ Сортавальского МР» отразила по кредиту счета 008070201Е250970244150211310  суммы принятых общеобразовательным учреждением бюджетных обязательств,  превышающие утвержденных ему на текущий финансовый год ЛБО, т.к. на момент принятия бюджетных обязательств, доведенные до получателя ЛБО учитывались на счете 00807020101050970244 150113310. 

2.2. Ведение бюджетной сметы
Согласно п.2 ч.1 ст.161 БК РФ, финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ и на основании бюджетной сметы.
К проверке представлена Бюджетная смета на 2019г. получателя МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ и Изменение №1 показателей бюджетной сметы на 2019г. (далее – Изменение №1), утвержденные 29.04.2019г.(по КБК 008 0702 010105 0970 244 225 в сумме 683850,0 руб.) и Изменение №2 показателей бюджетной сметы (далее – Изменение №2), утвержденные 31.10.2019г. ( по КБК 008 0702 010150970 244 225 -683850,0 руб.; 008 0702 010Е25 0970 244 225 +600000,0 руб. ; 008 0702 010Е25 0970 244 310 +83850,0 руб.), по форме не соответствующей Приложению №3 к Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, подведомственных Районному комитету образования Сортавальского муниципального района, утвержденный приказом РКО СМР от 15.10.2018г. №228 (далее – Порядок ведения бюджетных смет), а также не соответствующей Приложению №2 к Приказу Минфина от 14.02.2018г. №26н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», смета учреждения составляется на основании обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, являющихся неотъемлемой частью сметы (далее – Общие требования)
Согласно ст.221 БК РФ, бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится казенное учреждение, в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации.
В нарушение п.18 Порядка ведения бюджетных смет, не представлено документального подтверждения утверждения сметы с учетом изменений показателей (по форме №1 к Порядку ведения бюджетных смет) не позднее 10 рабочих дней со дня доведения ЛБО. 
Утверждение изменений показателей бюджетной сметы на 2019 год также произведено с нарушением сроков, установленных Порядком ведения бюджетных смет. Так, Изменение №1 утверждено 29.04.2019г. тогда как ЛБО доведены до получателя 11.03.2019г. Изменение №2 утверждено 31.10.2019г., а ЛБО были доведены до получателя 05.08.2019г. 
  Таким образом, в нарушение п.2 ст.221 БК РФ, утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения в период с 25.03.2019 по 28.04.2019г. и в период с 19.08.2019г. по 30.10.2019г. не соответствовали доведенным до него ЛБО на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения мероприятий по оснащению инвентарем и оборудованием открытого плоскостного спортивного сооружения МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ.
Согласно п.16 Общих требований, изменения в смету учреждения формируются на основании обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, являющихся неотъемлемой частью сметы.
Согласно п.18 Порядка ведения бюджетных смет, одновременно с предлагаемыми изменениями в смету предоставляются обоснования (расчеты) вносимых изменений по изменяемым кодам статей и подстатей классификации сектора государственного управления.
К проверке представлены  расчеты к бюджетной смете на 2019г., сформированные к Изменению №2. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей на 2019г., которое должны были быть сформированы и представлены одновременно с Изменениями №1, к проверке не представлены.
При анализе показателей расчетов, сформированных к утвержденным 31.10.2019г. показателям сметы учреждения, установлено, что по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в смете планировался ремонт спортивной площадки на основании соглашения, тогда как согласно договорам подряда №9 и №10 от 10.04.2019г., учреждение заказало устройство спортивной площадки площадью 220 кв.м. у здания МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ, т.е. создание объекта которого раньше не было. 
Согласно п.11.1 Порядка применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденного Приказом Минфина России от 29.11.2017г. №209н, расходы по оплате государственных (муниципальных) контрактов, договоров на строительство, приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, а также на реконструкцию, техническое перевооружение, расширение, модернизацию (модернизацию с дооборудованием) основных средств, находящихся в государственной, муниципальной собственности, полученных в аренду или безвозмездное пользование, должны относится на статью 310 «Увеличение стоимости основных средств» КОСГУ.
Согласно п.10 ст.1 Градостроительного кодекса РФ, сооружения, имеющие прочную связь с землей относятся к объектам капитального строительства.
Т.о. спортивная площадка является плоскостным сооружением, имеющим тесную связь с землей. Является объектом основных средств, и затраты на её устройство (т.е. строительство) должны были планироваться по статье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств».   
2.3. Анализ отражения в учете расчетов с поставщиками и подрядчиками
Согласно представленного к проверке Журнала операций 4 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в мае 2019г. приняты к учету товарные накладные №26 и 27 от 30.04.2019г., подтверждающие получение спортивного инвентаря на сумму 83850,0 руб. Спортивный инвентарь был поставлен  в рамках договоров (муниципальных контрактов) №26 и №27, заключенных 30.04.2019г. 
Согласно п.2.1 договоров (муниципальных контрактов) №26 и №27 от 30.04.2019г., оплата за поставленный товар осуществляется путем перечисления денежных средств в течение 10 банковских дней с момента получения товара и подписания товарной накладной на товар и договора.
Согласно Журнала операций №2 «операции с безналичными денежными средствами» была произведена 03.06.2019г. в сумме 83850,0 руб.
Спортивный инвентарь был принят к учету в составе основных средств.
В сентябре 2019г. к учету были приняты: акт выполненных работ №89 от 30.08.2019г., акт о приемке выполненных работ №02-01 от 30.08.2019г. за период с 10.04.2019 по 30.08.2019г. по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ №1 от 30.08.2019г. на сумму 229400 руб. по форма КС-3, а также акт выполненных работ №90 от 30.08.2019г., акт о приемке выполненных работ №02-02 от 30.08.2019г. за период с 10.04.2019 по 30.08.2019г. по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ №2 от 30.08.2019г. на сумму 370600,0 руб. по форма КС-3.
Характер работ, указанный в актах свидетельствует, что работы были выполнены капитального характера (разработка грунта, устройство подстилающих и выравнивающих слоев, установка бортовых камней, установке металлических столбов, устройство резинового покрытия,  устройство спортивной разметки, установка ворот для мини футбола, установка волейбольных стоек и баскетбольного щита). Однако, стоимость всех работ отнесена на расходы в дебет счета 140120225, а не на счет учета операций по формированию фактической стоимости объектов нефинансовых активов (110611310)¸как этого требует Инструкция №162н.
Согласно Журнала операций по безналичным перечислениям, оплата за выполненные работы по договору подряда №10 от 10.04.2019г. была произведена 10.10.2019г., а за выполненные работы по договору подряда №9 от 10.04.2019г. была произведена 28.10.2019г., что является нарушением сроков , установленных п.3.1 договоров (окончательный расчет выполненных работ производится заказчиком подрядчику в течение 10 банковских дней после подписания соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ.
5. Аудит закупок.
       1.Наличие, порядок формирования и организация деятельности контрактной службы (назначения контрактного управляющего)
В соответствии с п.2 ст.38  Федерального закона №44-ФЗ, приказом №54/1 от 01.09.2019г. ответственным за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (контрактным управляющим) для нужд МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ  назначена учитель математики, Медведева Анна Алексеевна с возложением на контрактного управляющего функций и полномочий.
2. Порядок выбора и функционал специализированной организации.
В соответствии со ст.26 Федерального закона №44-ФЗ, распоряжением администрации Сортавальского муниципального района от 07.04.2014г. №562, Районный комитет Сортавальского муниципального района наделен полномочиями по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для подведомственных заказчиков ( в т.ч. МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ) с целью обеспечения муниципальных нужд Сортавальского муниципального района. Приложением №1 к данному распоряжению, утвержден Порядок взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом по определению поставщиков (подрядчиков) для обеспечения муниципальных нужд Сортавальского муниципального района.
3. Анализ реализации МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ  положений ч.2 ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Согласно п.6 ст.16 Федерального закона №44-ФЗ, план-график формируется муниципальным заказчиком в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и утверждается  и размещается в единой информационной сети в течение десяти рабочих дней после доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Расходным расписанием №030/00290/043 до получателя МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ, 11.03.2019г. были доведены лимиты бюджетных обязательств для принятия и (или) исполнения обязательств, возникших у образовательного учреждения с целью реализации мероприятий по оснащению спортивным инвентарем и оборудованием плоскостного спортивного сооружения. Таким образом, не позднее 26 марта 2019г. план-график, отражающий планирование закупок с целью реализации мероприятий по созданию условий  в школе, расположенной в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом, должен был быть утвержден и размещен в информационной сети.   
 В ходе контрольного мероприятия была исследована информация, содержащаяся на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт). 
В нарушение требований ст.16 Федерального закона №44-ФЗ, план-график МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ  на 2019 год  не размещен на официальном сайте. 
	4. Анализ осуществления закупок МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ в рамках исполнения бюджетных ассигнований, утвержденных с целью реализации мероприятий по оснащением спортивным инвентарем и оборудованием спортивного плоскостного сооружения
Согласно ст. 24 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики, при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков, которыми являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Анализ представленных к проверке документов показал, что Муниципальным заказчиком, в проверяемом периоде, закупки осуществлены у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Муниципальные контракты на 2019г по коду целевой статьи «создание в общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, условий для занятий физкультурой и спортом», способ размещения заказа которых являлся запрос котировок или электронный аукцион, не заключались.
4.1. Проверка осуществления закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
В течение 2019г. МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ  заключались контракты (договора) с целью исполнения бюджетных ассигнований, утвержденных по целевой статье «создание в общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, условий для занятий физкультурой и спортом» на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которому Заказчику предоставлено право на осуществление закупки товара, работы, услуги у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую четыреста тысяч рублей. 
При осуществлении закупок в соответствии с п. 5 ч.1 ст. 93 Федерального закона 44-ФЗ, годовой объем таких закупок не должен превышать 50% совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем двадцать миллионов рублей. 
· В нарушение п.1 ст.73 Бюджетного кодекса РФ в МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ в 2019 году не вёлся реестр закупок, осуществленных без заключения государственных контрактов (без проведения процедуры закупки конкурентными способами).
· В соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ в 2019г. за счет бюджетных ассигнований, утвержденных по целевой статье «создание в общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, условий для занятий физкультурой и спортом заключены договоры (муниципальные контракты) с ИП Астафьева Т.С. и ООО «Яккима».  При анализе положений данных контрактов (договоров) установлено, что во всех контрактах (договорах) отсутствует ссылка на то, что контракты (договоры) заключены в соответствии с конкретным пунктом части 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ. 
5. Анализ документов, регламентирующих проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом
	Согласно ч. 3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
Согласно приказа директора   МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ от 09.01.2019г. №3 «Об экспертизе результатов исполнения контрактов собственными силами заказчика при приемке поставленных товаров ( выполненных работ, оказанных услуг) для обеспечения нужд Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Сортавальского муниципального района республики Карелия Пуйккольская средняя общеобразовательная школа», при приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг для обеспечения нужд Районного комитета образования Сортавальского муниципального района, экспертиза в части соответствия качества товара (работы, услуги) условиям контракта проводится своими силами. Результатом экспертизы является подписанный уполномоченными лицами документ о приемке товара, работ, услуги. Отдельный документ о проведенной экспертизе не составляется.
Контрольно-счетный комитет СМР обращает внимание, что директор МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ превысила свои полномочия, т.к. согласно ч.3 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ, муниципальному заказчику дано право проводить экспертизу соответствия качества товара (работы, услуги) условиям контракта только для закупок, совершенных для нужд заказчика, а не для третьего лица, к тому же являющегося органом местного самоуправления и выполняющего функции учредителя, главного распорядителя бюджетных средств и уполномоченного органа по отношению к заказчику. 
 6. Проверка соблюдения принципа открытости и прозрачности
Согласно п. 2 ст. 3 Федерального закона № 44-ФЗ определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – это совокупность действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) или муниципальных нужд и завершаются заключением контракта.
В соответствии со ст. 7 Федерального закона № 44-ФЗ, должен быть обеспечен свободный и безвозмездный доступ к информации о контрактной системе в сфере закупок. Открытость и прозрачность информации обеспечиваются, в частности, путем ее размещения в единой информационной системе. Информация, размещенная в единой информационной системе, должна быть полной и достоверной.
В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что документация о планируемых в 2019 году закупках  не размещена Заказчиком на официальном сайте. Таким образом, в 2019г. информация о закупках МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ  не была доступна в полном объеме для ознакомления любыми заинтересованными лицами, принцип открытости и прозрачности не соблюден.
7. Анализ и оценка результативности расходов Муниципального заказчика
Контрольно-счетным комитетом проведен анализ и оценка результативности расходов Муниципального заказчика на закупки, которые должны осуществляться с учетом соблюдения принципа ответственности за результативность обеспечения муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок, установленного ст. 12 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которому юридические лица при планировании и осуществлении закупок должны исходить из необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
При рассмотрении планирования и осуществления закупок, в ходе проведения аудита закупок установлено, что закупки производилось в целях исполнения функций и полномочий МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ по созданию в общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, условий для занятий физкультурой и спортом,   что соответствует ст.12 Федерального закона № 44-ФЗ. 
В нарушение п.1 ст.73 Бюджетного кодекса РФ в МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ в 2019 году не вёлся реестр закупок, осуществленных без заключения государственных контрактов (без проведения процедуры закупки конкурентными способами). 
	Доля закупок, осуществленных конкурентными способами определения поставщика в 2019 году по целевой статье «создание в общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, условий для занятий физкультурой и спортом» составила 0% от общего количества заключенных контрактов.
Сумма экономии бюджетных средств в процессе определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в результате проведения конкурентных процедур в 2019 году составила 0 тыс. руб. 
В ходе аудита муниципальных контрактов (договоров), заключенных МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ в проверяемом периоде с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями), установлено, что данные контракты (договоры) были заключены по тем основаниям ч. 1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ (п. 5 ч. 1 ст. 93), по которым размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении таких закупок, а также наличие расчета и обоснования цены контракта не требовалось, но в целях соблюдения принципа, заложенного в ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Заказчик постоянно должен вести поиск новых поставщиков с более выгодными предложениями.
В ходе контрольного мероприятия МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ не представила документального подтверждения исследования рынка предложений с целью определения поставщиков (подрядчиков) с наиболее эффективным предложением, т.е. предложение товара (работ, услуг) лучшего качества, за ту же цену или равного качества, но за меньшую цену.

6. Анализ выполнения целевых показателей результативности мероприятий, в целях которых предоставлялась субсидия бюджету Сортавальского муниципального района на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физкультурой и сортом.

         Целевыми показателями результативности мероприятий, в целях которых предоставлялась субсидия бюджету Сортавальского муниципального района, основаны на целевом показателе государственной программы РК количество общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскостные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием, а также на основе целевого показателя Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» - обновление инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом для учащихся сельских школ. Расходы бюджета района, источником которых являлась субсидия на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физкультурой и сортом, были предусмотрены в муниципальной программе «Развитие образования Сортавальского муниципального района на период 2019-2025 годы» по основному мероприятию «Реализация отдельных мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» с ожидаемым результатом – реализация мероприятий национального проекта «Образование».   
	В ходе проверки установлено, в МКОУ Сортавальского МР РК  Пуйккольская СОШ произведено устройство открытого плоскостного спортивного сооружения, установлено на нем оборудование, приобретен спортивный инвентарь для занятий физической культурой и спортом, таким образом, целевые показатели, предусмотренные Соглашением, Государственной программой РК, Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» и соответственно Муниципальной программой района «Развитие образования Сортавальского муниципального района на 2019-2025г.г.» достигнуты. 

         

Финансовая оценка выявленных нарушений
Объем проверенных средств составляет 2051,6 тыс. руб.
Выводы:
Итого финансовая оценка выявленных нарушений по результатам проверки составляет 1883,8 тыс. руб., в т. ч. :
1. В нарушение п. 8 Порядка предоставления субсидии, ожидаемый результат по данному мероприятию Муниципальной программы (реализация мероприятий национального проекта «Образование») не сопоставим с ожидаемым результатом мероприятия Государственной программы РК (количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскостные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием), а также с целевым показателем Федерального проекта (обновление инфраструктуры  для занятий физической культурой и спортом для учащихся сельских школ.);
2. В нарушение  ст. 49 Градостроительного кодекса РФ, ст.37 «Принцип достоверности бюджета» Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ), локальные сметы, на основании которых определен состав и стоимость работ, не проверена специалистом;
3. В нарушение Постановления Правительства РФ от 21.06.2010г. №468, ст.748 Гражданского кодекса РФ, к проверке не представлено документального подтверждения осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполненных работ специалистами, имеющими соответствующую квалификацию и навыки;
4. Оплата за произведенные работы и поставленный товар произведена в полном объеме, но с нарушением сроков, предусмотренных договорами подрядами и договорами поставки. Оплачено с нарушением сроков, установленных договорами на общую сумму 683850,0 руб. Невыполнение сроков оплаты договоров могло привести к дополнительным расходам местного бюджета в случае предъявления исковых требований по выплате пени и штрафов, что не соответствует  принципу эффективности использования бюджетных средств, установленного ст. 34 БК РФ;
5. Согласно представленного к проверке журнала операций №9 «Санкционирование расходов» операции по доведению до учреждения ЛБО и корректировки в сторону уменьшения были сделаны 28.02.2019, т.е за 5 рабочих дней до даты фактического доведения ЛБО и за 20 рабочих дней до даты корректировки ЛБО в сторону уменьшения;
6. В нарушение п.314 Инструкции №157н, информация по счетам санкционировании отражена не в Журнале по прочим операциям;
7. В нарушение требований п.11 Инструкции №157н, первичные учетные документы, сформированные на бумажном носителе (расходные расписания), не подобраны и не сброшюрованы с соответствующим журналом операций;
8. Согласно представленных к проверке расходных расписаний, 05.08.2019г. до получателя были доведены ЛБО по КБК 008 0702 010Е25 0970244 в сумме 683850,0 руб., а 08.08.2019г. отозваны ЛБО по КБК 008 0702 010105 0970 244 в сумме 683850,0 руб. В нарушение п.11 Инструкции №157н, в  Журнале операций №9 учет данных операций отражен только 31.08.2019г. , а не по мере совершения операций и принятия к бухгалтерскому учету первичного учетного документа (не позднее следующего дня после получения первичного учетного документа);
9. В нарушении п.140 Инструкции №162н, МКУ «ЦБ Сортавальского МР» отразила по кредиту счета 008070201Е250970244150211310  суммы принятых общеобразовательным учреждением бюджетных обязательств, превышающие утвержденных ему на текущий финансовый год ЛБО, т.к. на момент принятия бюджетных обязательств, доведенные до получателя ЛБО учитывались на счете 00807020101050970244 150113310;
10. Бюджетная смета на 2019г. получателя МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ и Изменение №1 и Изменение №2 утверждены по форме не соответствующей Приложению №3 к Порядку ведения бюджетных смет, а также не соответствующей Приложению №2 к Приказу Минфина от 14.02.2018г. №26н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений»;
11. В нарушение п.18 Порядка ведения бюджетных смет, не представлено документального подтверждения утверждения сметы с учетом изменений показателей (по форме №1 к Порядку ведения бюджетных смет) не позднее 10 рабочих дней со дня доведения ЛБО;
12. Утверждение изменений показателей бюджетной сметы на 2019 год произведено с нарушением сроков, установленных Порядком ведения бюджетных смет;
13. В нарушение п.2 ст.221 БК РФ, утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения в период с 25.03.2019 по 28.04.2019г. и в период с 19.08.2019г. по 30.10.2019г. не соответствовали доведенным до него ЛБО на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения мероприятий по оснащению инвентарем и оборудованием открытого плоскостного спортивного сооружения МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ;
14. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей на 2019г., которые должны были быть сформированы и представлены одновременно с Изменениями №1, к проверке не представлены;
15. При анализе показателей расчетов, сформированных к утвержденным 31.10.2019г. показателям сметы учреждения, установлено, что по коду вида расходов 244, статье КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в смете планировался ремонт спортивной площадки на основании соглашения, тогда как согласно договорам подряда №9 и №10 от 10.04.2019г., учреждение заказало устройство спортивной площадки площадью 220 кв.м. у здания МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ, т.е. создание объекта которого раньше не было. Спортивная площадка является плоскостным сооружением, имеющим тесную связь с землей, является объектом основных средств, и затраты на её устройство (т.е. строительство) должны были планироваться по коду вида расходов 410, статье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств», а не по коду вида расходов 244,  статье КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества». Т.о. нарушен порядок применения бюджетной классификации РФ в ходе формирования бюджета ;
16. Стоимость всех выполненных работ (600000 руб.) по устройству спортивной площадки отнесена на расходы в дебет счета 140120225, а не на счет учета операций по формированию фактической стоимости объектов нефинансовых активов (110611310)¸как этого требует Инструкция №162н. Данный факт привел к тому, что вложения (инвестиции)  в объеме фактических затрат учреждения в объект нефинансового актива  при его устройстве не были сформированы и объект не был принят к учету, что в свою очередь привело к искажению показателей годовой бюджетной отчетности на 100% (по счету учета 0702 010Е250970 244 140120225 в ф.0503110 отражен показатель 600000,0 руб., а надо 0 ) ;
17.  В нарушение п.51.4 Приказа Минфина России №132н от 08.06.2018г., финансовые вложения (инвестиции) в устройство объекта капитального строительства в сумме 600000 руб. фактически были произведены по коду вида расходов бюджетной классификации РФ 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» по ст. КОСГУ 225 . Таким образом, нарушен порядок применения бюджетной классификации РФ в ходе исполнения бюджета; 
18.  В нарушение ч.2 ст.72 БК РФ, договоры (муниципальные контракты) заключены заказчиком в отсутствии плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных  нужд на 2019 год. В нарушение требований ст.16 Федерального закона №44-ФЗ, план-график МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ  на 2019 год  не размещен на официальном сайте закупок; 
19. В нарушение п.1 ст.73 Бюджетного кодекса РФ в МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ в 2019 году не вёлся реестр закупок, осуществленных без заключения государственных контрактов (без проведения процедуры закупки конкурентными способами);
20. При анализе положений контрактов (договоров) установлено, что во всех контрактах (договорах) отсутствует ссылка на то, что контракты (договоры) заключены в соответствии с конкретным пунктом части 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.;
21. Приказом от 09.01.2019г. №3 «Об экспертизе результатов исполнения контрактов собственными силами заказчика при приемке поставленных товаров ( выполненных работ, оказанных услуг) для обеспечения нужд Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Сортавальского муниципального района республики Карелия Пуйккольская средняя общеобразовательная школа», директор МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ превысила свои полномочия, т.к. согласно ч.3 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ, муниципальному заказчику дано право проводить экспертизу соответствия качества товара (работы, услуги) условиям контракта только для закупок, совершенных для нужд заказчика, а не для третьего лица (Районного комитета образования Сортавальского МР), к тому же являющегося органом местного самоуправления и выполняющего функции учредителя, главного распорядителя бюджетных средств и уполномоченного органа по отношению к заказчику;
22. МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ не представила документального подтверждения исследования рынка предложений с целью определения поставщиков (подрядчиков) с наиболее эффективным предложением, т.е. предложение товара (работ, услуг) лучшего качества, за ту же цену или равного качества, но за меньшую цену.

Итоговые данные контрольного мероприятия
	Нарушения
	Выявлено нарушений
(количество, количество и сумма)
	Предложено к устранению нарушений
	Примечание

	
	
	Всего
	В том числе, к восстановлению в бюджет  
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.При формировании и исполнении бюджетов
	10/600,0
	10/600,0
	
	

	1.1. в ходе формирования бюджетов
	2/-
	2/-
	
	

	1.1.2 Нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации
	1/-
	1/-
	
	

	1.1.15 Нарушение порядка разработки муниципальных целевых программ
	1/-
	1/-
	
	

	1.2. в ходе исполнения бюджетов
	6/600,0
	6/600,0
	
	

	1.2.6 Нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации
	1/600,0
	1/600,0
	
	

	1.2.32 Нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения
	5/-
	5/-
	
	

	1.3. при реализации ФАИП и АИП
	2/-
	2/-
	
	

	1.3.15 Нарушение порядка проведения строительного контроля за ходом строительства объекта капитального строительства
	1/-
	1/-
	
	

	1.3.17 Несоблюдение требования об обязательном проведении экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в форме государственной экспертизы или негосударственной экспертизы)
	1/-
	1/-
	
	

	2. ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
	6/600,0
	6/600,0
	
	

	2.3 Нарушение требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского учета
	2/-
	2/-
	
	

	2.11 Нарушение требований, предъявляемых к применению правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, утвержденных уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Центральным банком Российской Федерации
	3/-
	3/-
	
	

	2.12 Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета, выразившееся в искажении любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее чем на 10 процентов
	1/600,0
	1/600,0
	
	

	3. в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью
	-
	-
	
	

	4. при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц
	3/683,8
	2/- 
	
	

	4.5 Несоблюдение требований, в соответствии с которыми муниципальные контракты (договора) заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных  нужд, сформированным и утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке
	1/-
	1/-
	
	

	4.8 Несоблюдение требований, в соответствии с которыми получатели бюджетных средств обязаны вести реестры закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов (договоров)
	1/-
	1/-
	
	

	4.44 Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору)
	1/683,8
	-
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7. Иные нарушения
	3/-.
	3/-
	
	

	
	
	
	
	

	Всего
	22/1883,8
	21/1200,0
	
	


Предложения по восстановлению и взысканию средств, наложению финансовых или иных санкций, привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушения: 
- возбудить дело об административной ответственности в отношении лиц, допустивших нарушения, ответственность за которые предусмотрена ч.4 ст.15.15.6 и ч.2 ст.15.15.7 КоАП РФ 
  Предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков в управлении и ведомственном контроле, законодательном регулировании проверяемой сферы:
Районному комитету образования Сортавальского муниципального района:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования в Сортавальском муниципальном районе на 2019-2025 годы» в части корректировки ожидаемого результата (реализация мероприятий национального проекта «Образования ) сопоставимого с ожидаемым результатом мероприятия Государственной программы РК (количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскостные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием), а также с целевым показателем Федерального проекта (обновление инфраструктуры  для занятий физической культурой и спортом для учащихся сельских школ.);
2. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, подведомственных Районному комитету образования Сортавальского муниципального района, утвержденный приказом РКО СМР от 15.10.2018г. №228 привести в соответствие с Общими требованиями, утвержденные Приказом Минфина от 14.02.2018г. №26н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений».

МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ:

1. В соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса РФ, для соблюдения принципа достоверности, заложенного ст.37 БК РФ, проводить экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий (в форме государственной экспертизы или негосударственной экспертизы);
2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010г. №468, ст.748 Гражданского кодекса РФ, осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполненных работ специалистами, имеющими соответствующую квалификацию и навыки;
3. С целью соблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств, заложенного ст. 34 БК РФ и для минимизации рисков дополнительных не эффективных расходов районного бюджета, оплату за произведенные работы и поставленный товар производить в установленные договорами (муниципальными контрактами) сроки;
4. В соответствии с ч.2 ст.72 БК РФ, договоры (муниципальные контракты) заключать при наличии плана-графика закупок товаров,  размещенного на официальном сайте закупок; 
5. В соответствии с п.1 ст.73 Бюджетного кодекса РФ вести реестр закупок, осуществленных без заключения государственных контрактов (без проведения процедуры закупки конкурентными способами);
6. Включить в положения контрактов (договоров) ссылку на то, что контракты (договоры) заключены в соответствии с конкретным пунктом части 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.;
7. Внести изменения в приказ от 09.01.2019г. №3 «Об экспертизе результатов исполнения контрактов собственными силами заказчика при приемке поставленных товаров ( выполненных работ, оказанных услуг) для обеспечения нужд Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Сортавальского муниципального района республики Карелия Пуйккольская средняя общеобразовательная школа», в части корректировки наименования муниципального заказчика (Районный комитет Сортавальского муниципального района заменить на МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ)  ;
8. С целью определения поставщиков (подрядчиков) с наиболее эффективным предложением (предложение товара (работ, услуг) лучшего качества, за ту же цену или равного качества, но за меньшую цену) проводть исследования рынка предложений.
МКУ «Централизованная бухгалтерия Сортавальского МР»:
1. Операции по доведению до учреждения ЛБО и корректировки производить в установленные Инструкцией №157н сроки;
2. В соответствии с п.314 Инструкции №157н, информацию по счетам санкционировании отражать в Журнале по прочим операциям;
3. В соответствии с требованиями п.11 Инструкции №157н, первичные учетные документы, сформированные на бумажном носителе (расходные расписания), подбирать и сброшюровывать с соответствующим журналом операций;
4.  В соответствии с п.11 Инструкции №157н, учет операций  по санкционированию расходов производить по мере совершения операций и принятия к бухгалтерскому учету первичного учетного документа (не позднее следующего дня после получения первичного учетного документа);
5. В соответствии с п.140 Инструкции №162н, отражать в учете принятие учреждением бюджетных обязательств только по тем кодам бюджетной классификации расходов РФ, по которым до учреждения были доведены лимиты бюджетных обязательств;
6. Бюджетные сметы и изменения к ним утверждать по   форме  соответствующей Приложению №3 к Порядку ведения бюджетных смет, а также соответствующей Приложению №2 к Приказу Минфина от 14.02.2018г. №26н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений»;
7. В соответствии с п.18 Порядка ведения бюджетных смет,  утверждение смет с учетом изменений показателей (по форме №1 к Порядку ведения бюджетных смет) производить не позднее 10 рабочих дней со дня доведения ЛБО;
8. В соответствии с п.2 ст.221 БК РФ, не допускать не соответствия  утвержденных показателей бюджетных смет казенного учреждения с доведенными до него ЛБО на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств;
9. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей формировать и представлять одновременно с изменениями к бюджетной смете;
10. Соблюдать порядок применения кодов бюджетной классификации РФ при формировании бюджетных смет учреждения;
11. Поставить на учет объект капитального строительства «Спортивная площадка МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ» площадью 220 кв.м. в сумме фактически зпроизведенных капитальных вложений учреждения в объект нефинансового актива при его устройстве (600000 руб.) путем исправления ошибки прошлых отчетных периодов в соответствии с Методическими указаниями по применению СГС "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", направленных письмом Министерством финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. N 02-06-07/62480 (далее - Методические указания).;
12.  Соблюдать порядок применения кодов бюджетной классификации РФ в ходе исполнения бюджета; 

Другие предложения: нет
Направить отчет:
И.о. председателя Совета Сортавальского муниципального района
Главе администрации Сортавальского муниципального района
Председателю Районного комитета образования Сортавальского муниципального района

Предлагаемые представления и /или предписания: Направить представления о результатах контрольного мероприятия «Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета Сортавальского муниципального района, направленных в 2019 году на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», выделенных Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Сортавальского муниципального района Республики Карелия «Пуйккольская средняя общеобразовательная школа»  в адрес Районного комитета образования Сортавальского муниципального района, МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская СОШ, МКУ «Централизованная бухгалтерия Сортавальского МР». 

Председатель комитета                                                 Н.А. Астафьева
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